

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
PROVINCIA DI AVELLINO

Deliberazione della Giunta Comunale

N. 11 del 23/02/2010

OGGETTO: Lavori di manutenzione Piano di Zona Comprensorio A –
Approvazione progetto di variante.

L'anno duemiladieci, questo giorno ventitre del mese di febbraio, alle ore 12,30 nella sala della Giunta, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nelle forme di rito.

Presiede l'adunanza l'Avv. Fenisia Mariconda – nella qualità di Sindaco

Sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

COMPONENTI	PRESENTI	ASSENTI
1) Avv. Fenisia Mariconda	Sì	
2) Stella Claudia	Sì	
3) Gloriante Giulio		Sì
4) Picardo Carmine	Sì	
5) Masucci Armando		Sì

Fra gli assenti sono giustificati (Art. 289 del T.U.L.C.P. 04/02/1915 n. 148) il sig.....;

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr.Alberto Salerno, il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, invita i presenti convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Avv. Fenisia Mariconda

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dr. Alberto Salerno

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e di Ufficio.

Dal Municipio li, 24/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberto Salerno

Il sottoscritto Segretario Comunale, a seguito di relata verbale del messo

ATTESTA

- Che la presente deliberazione:

Rimane affissa a questo Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi a partire dal 24/02/2010

come prescritto dall'art. 124, comma 1, D. Leg.vo N. 267/2000 ;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberto Salerno

E' stata comunicata con lettera N. 751 in data 24/02/2010 Ai sigg. Capigruppo Consiliari come prescritto dall'art. 125, del D. Leg.vo N. 267/2000;

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

-

Decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (Art. 134, comma 3 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4 del D. Leg.vo n. 267/2000);

Registrata al Protocollo generale dell'Ente in data 24/02/2010 al N. 751

Li, 24/02/2010

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. Alberto Salerno

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N. 11 DEL 23/02/2010

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la delibera di G.C. n. 11 del 06.12.2008, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Progettazione definitiva esecutiva Piano di Zona Comprensorio "A" Modifica ed integrazione delibera di G.C. n. 60 del 06.12.2008, con la quale è stato riapprovato il quadro economico del progetto per l'importo di €. 136.988,36 con le seguenti risultanze:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
A) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	95.054,17	
B) Oneri attuazione Piani di Sicurezza	3.964,34	
C) Lavori in Economia	0,00	
D) TOTALE A+B+C		99.018,51
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
E) IVA sul TOTALE "D"		19.803,70
F) Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Delibera del 10/10/2007)		0,00
SPESE TECNICHE (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 1404 del 27/07/2007)		
G) Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminare, coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione (9% di D)	8.911,67	
I) Spese per attività di consulenza e supporto (0,005% di D)	495,09	
J) Spese commissione giudicatrice	0,00	
K) Spese pubblicità	0,00	
L) Spese accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico etc. (0,005%)	495,09	
M) Totale spese tecniche		9.901,86
N) Contributo C.N.P.I.A. (2% di M)		198,04
O) I.V.A. (su M+N)		2.019,98
P) Imprevisti 5% - (Delibera di Giunta Regionale n° 1404 del 27/07/2007)		4.076,68
Q) R.U.P. (Articolo 92, comma 5 Decreto Legislativo n° 163/2006)		985,00
R) Accantonamento (Articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006)		985,00
S) TOTALE QUADRO ECONOMICO (D+E+F+G+M+N+O+P+Q+R+S)		136.988,77

Vista la determina n. 68_2P del 11.09.2009, con al quale a seguito di esperimento di gara si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori in parola alla ditta sede in Serino (AV) via Sala Fontanelle n. 39, per l'importo contrattuale, - a corpo - al netto del ribasso d'asta (35,785%) di Euro 65.003,67 (oltre I.V.A), così distinto: Lavori a Misura Euro 61.039,03 - oneri piani di sicurezza è di Euro 3.964,64;

Dato atto che il quadro economico rimodulato a seguito dell'affidamento definitivo, tenuto conto del ribasso d'asta in sede di gara del 35, 785% è stato così rimodulato:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
A) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta	61.039,03	
B) Oneri attuazione Piani di Sicurezza	3.964,64	
C) Lavori in Economia	0,00	
D) TOTALE A+B+C	65.003,67	65.003,67
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
E) IVA sul TOTALE "D"	13.000,74	13.000,74
F) Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Delibera del 10/10/2007)		
SPESE TECNICHE (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 1404 del 27/07/2007)		
G) Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminare, coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione (9% di D)	8.911,67	
I) Spese per attività di consulenza e supporto (0,005% di D)	495,09	
J) Spese commissione giudicatrice	0,00	
K) Spese pubblicità	0,00	
L) Spese accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico etc. (0,005%)	495,09	
M) Totale spese tecniche		9.901,86
N) Contributo C.N.P.I.A. (2% di M)		198,04
O) I.V.A. (su M+N)		2.019,98
P) Imprevisti 5% - (Delibera di Giunta Regionale n° 1404 del 27/07/2007)		4.076,68
Q) R.U.P. (Articolo 92, comma 5 Decreto Legislativo n° 163/2006)		985,00
R) Accantonamento (Articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006)		985,00
S) TOTALE QUADRO ECONOMICO (D+E+F+G+M+N+O+P+Q+R+S)		96.170,87

Visto il contratto d'appalto rep. N. 06 del 17.11.2009, reg.to all'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 27.11.2009 al n. 58 S-1;

Dato atto che:

i lavori hanno avuto inizio il 08/10/2009, sotto la direzione dei lavori dell'Ing. Costantino Marranzini già progettista dell'intervento;

che i lavori sono finanziati con le economie sui mutui posizione per Euro : 135.799,77 ed Euro 1.189,00 maggiore accreditato da parte dell' Istituto Mutuante, come da seguente quadro

LAVORI	POS.	ECONOMIA
MANUTENZIONE STRAORDINARIA PLESSO SCOLASTICO ELEMENTARE COME DA RENDICONTAZIONE DISPONIBILTA' DEL MAGGIORE ACCREDITO	4474317 00	€. 51.749,33 € 1.189,00
MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITÀ COMUNALE	4474137 00	€. 47.954,34
PUBBLICA ILLUMINAZIONE III° LOTTO	4426501 00	€. 24.697,34
SISTEMAZIONE MARCIAPIEDI VIA CROCE ORSIGNANO	4426500 00	€. 11.398,76
	TOTALE	€. 136.988,77

Visto che durante la esecuzione dei lavori si sono emerse delle problematiche sulla fogna bianca non rilevabili in sede di progettazione e che d'intesa con il Responsabile del Servizio LL.PP e del R.U.P. si è deciso di ordinare all'impresa la esecuzione immediata di alcuni lavori e di redigere apposita variante progettuale contenuta nell'importo del finanziamento concesso ;

Vista la perizia di variante redatta dal direttore dei lavori in data 08.02.2010 dalla quale emerge un maggiore importo dei lavori di Euro. 8.707,75, rientrante nel quinto d'obbligo dei lavori appaltati ed accettato dall'impresa;

Rilevato che non vi sono maggiori oneri a carico dell'ente atteso che il maggiore importo trova copertura nel finanziamento concesso;

Dato atto che il progetto di variante si compone dei seguenti elaborati:

Relazione di variante;

Computo metrico (interventi previsti ed eseguiti, interventi non previsti ed eseguiti)

Quadro comparativo;

Documentazione fotografica;

Planimetria Generale Piano di Zona Comprensorio "A" al 18.01.2010;

Planimetria con l'individuazione degli interventi di variante;

schema atto di sottomissione ;

Dato atto altresì che l'opera è iscritta nel bilancio di previsione dell'Ente anno 2010, in fase di approvazione alla parte RR.PP anno 2009, intervento 2.08.01.01.

Visto il quadro economico del progetto di variante che espone i seguenti dati:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
A) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta		107.859,10
B) Oneri attuazione Piani di Sicurezza		4.479,70
C) Lavori in Economia		0,00
D) A dedurre ribasso d'asta in sede di gara su A) 35,785%		38.597,37
E) Importo netto di variante		73.741,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
E) IVA sul TOTALE "E"		14.748,29
F) Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Delibera del 10/10/2007)		0,00
SPESE TECNICHE (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 1404 del 27/07/2007)		
H) Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminare, coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione (9% di D)	8.911,67	
I) Spese per attività di consulenza e supporto	0,00	
J) Spese commissione giudicatrice	0,00	
K) Spese pubblicità	0,00	
L) Spese accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico etc. (0,005%)	0,00	
M) Totale spese tecniche		8.911,67
N) Contributo C.N.P.I.A. (2% di M)		178,23
O) I.V.A. (su M+N)		1.817,98
P) Imprevisti 5% - (Delibera di Giunta Regionale n° 1404 del 27/07/2007)		0,00
Q) R.U.P. (Articolo 92, comma 5 Decreto Legislativo n° 163/2006)		196,35
R) Accantonamento (Articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006)		0,00
Totale somme a disposizione		25.852,52
S) TOTALE QUADRO ECONOMICO (D+E+F+G+M+N+O+P+Q+R+S)		99.593,95

Ritenuto di approvare l'allegato schema di atto di sottomissione per il maggiore importo Euro 8.707,75, dando atto che non vi sono nuovi prezzi;

Acquisiti gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile di cui all'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

A voti unanimi espressi nei modi e termini di legge

DELIBERA

Dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si approva;

Di approvare il progetto di variante dei lavori di Manutenzione del Piano di Zona Comprensorio "A"

Per il maggiore importo di Euro 8.707,75 come da quadro economico che segue:

DESCRIZIONE	PARZIALI	TOTALI
A) Lavori a corpo soggetti a ribasso d'asta		107.859,10
B) Oneri attuazione Piani di Sicurezza		4.479,70
C) Lavori in Economia		0,00
D) A dedurre ribasso d'asta in sede di gara su A) 35,785%		38.597,37
E) Importo netto di variante		73.741,43
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
E) IVA sul TOTALE "E"		14.748,29
F) Contributo Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici (Delibera del 10/10/2007)		0,00
SPESE TECNICHE (DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE n° 1404 del 27/07/2007)		
H) Spese tecniche relative alla progettazione, attività preliminare, coordinamento nella fase di progettazione ed esecuzione (9% di D)	8.911,67	
I) Spese per attività di consulenza e supporto	0,00	
J) Spese commissione giudicatrice	0,00	
K) Spese pubblicità	0,00	
L) Spese accertamenti di laboratorio e verifiche previste dal capitolato, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico etc. (0,005%)	0,00	
M) Totale spese tecniche		8.911,67
N) Contributo C.N.P.I.A. (2% di M)		178,23
O) I.V.A. (su M+N)		1.817,98
P) Imprevisti 5% - (Delibera di Giunta Regionale n° 1404 del 27/07/2007)		0,00
Q) R.U.P. (Articolo 92, comma 5 Decreto Legislativo n° 163/2006)		196,35
R) Accantonamento (Articolo 133 del Decreto Legislativo n° 163/2006)		0,00
Totale somme a disposizione		25.852,52
S) TOTALE QUADRO ECONOMICO (D+E+F+G+M+N+O+P+Q+R+S)		99.593,95

Approvare l'allegato schema di atto di sottomissione per il maggiore importo Euro 8.707,75, dando atto che non vi sono nuovi prezzi.

Dare atto:

che non vi sono oneri a carico del bilancio dell'Ente e che il maggiore importo trova copertura nei finanziamenti concessi;

che l'opera è iscritta nel bilancio di previsione dell'Ente anno 2010, in fase di approvazione alla parte RR.PP anno 2009, intervento 2.08.01.01

Comunicare l'adozione del presente atto ai capigruppo consiliari ai sensi e per gli effetti dell'articolo 125 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267

Rendere con successiva e separata votazione ed all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO PROVINCIA DI AVELLINO

Lavori di: **MANUTENZIONE PIANO DI ZONA COMPENSORIO "A"**

Impresa: **VOLTA PELLEGRINO con sede in Serino (AV) alla Via sala Fontanelle, 39**

Contratto: **17/11/2009 n° rep. 06 registrato ad Avellino in data 27/11/2009 n°58 S-1**

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso

- che con Contratto n° 06 del 17/11/2009 di repertorio, registrato in data 27/11/2009 al n° 58 serie 1, Ufficio Agenzia delle Entrate di Avellino i lavori in oggetto sono stati appaltati all'Impresa Volta Pellegrino con sede in Serino (AV) alla Via sala Fontanelle, 39 (P.IVA:02123310647), per un importo di euro 65.003,03 di cui 61.039,03 per lavori al netto del ribasso d'asta del 35,785%, oltre agli oneri per la sicurezza pari a euro 3.964,64 ed, infine, ad euro..... per l'I.V.A.;
- che in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori lavori rispetto a quanto previsto nel progetto principale, a causa dei seguenti motivi:
 - Anomalie funzionamento fogna bianca;
 - Assenza totale di collegamento della fogna bianca del Compensorio "A" al collettore principale di Via S. Rocco;
 - Ampliamento marciapiede;

e sono stati predisposti i seguenti lavori :

- Realizzazione fogna Bianca;
 - Realizzazione collegamento tra la rete di fogna bianca del Compensorio "A" al collettore principale di Via S. Rocco;
 - Realizzazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso delle aree interessate dagli interventi di cui ai punti precedenti;
 - Ampliamento marciapiede in cubetti di porfido e cordoni in pietra.
- che per i suddetti lavori è stata redatta dal Direttore dei lavori apposita perizia di variante e suppletiva in data dell'importo di euro 8.707,75 al netto del ribasso d'asta del 35.785 % come da Contratto principale;
 - che i lavori in perizia non alterano le condizioni del Contratto principale, né la sostanza del progetto;
 - che detta perizia di variante e suppletiva è stata approvata da con delibera n° del
 - che i prezzi applicati sono quelli presenti nel Contratto principale per le lavorazioni già previste;

Tutto ciò premesso

L'anno duemila il giorno del mese dicon il presente atto si

conviene quanto segue:

Art. 1 - Il Signor VOLTA PELLEGRINO, legale rappresentante dell'Impresa VOLTA PELLEGRINO, dopo aver preso visione della perizia suddetta, assume l'impegno di accettare l'esecuzione delle variazioni riscontrate nelle singole categorie di lavoro e di eseguire senza eccezione alcuna i lavori suppletivi e di variante, il tutto come riportato nella perizia suppletiva in data e nei relativi disegni allegati (tav. n°) che fanno parte del presente atto. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato speciale d'appalto allegato al Contratto principale.

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel Contratto del 17/11/2009, n° 06 di repertorio, registrato in data 27/11/2009 al n° 58 serie 1, Ufficio Agenzia delle Entrate di Avellino.

Art. 2 - Per i maggiori lavori saranno corrisposti all'impresa gli importi ottenuti applicando i prezzi unitari dell'elenco prezzi allegato al Contratto principale. Inoltre, la suddetta Impresa VOLTA PELLEGRINO nella persona del signor Volta Pellegrino, titolare dichiara e si impegna di accettare i seguenti nuovi prezzi non previsti nel Contratto principale, concordati con il Direttore dei lavori con il Verbale di concordamento n° in data ai sensi dell'art. 136 del regolamento attuativo della Legge 109/1994, con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 35,785 % del suddetto contratto.

Elenco nuovi prezzi

Rispetto al progetto originario non vi sono nuovi prezzi in analisi.

Art. 3 - L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a euro 8.707,75 al netto del ribasso d'asta di 35.785%, di cui euro oltre euro per l'I.V.A. per maggiori lavori rispetto al citato Contratto principale.

Art. 4 - Per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi di che trattasi, il termine per l'ultimazione dei lavori fissato dall'articolo 13 del Capitolato speciale d'appalto in centoventi giorni è prorogato di trenta giorni.

Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

Il direttore dei lavori

L'impresa appaltatrice

Il responsabile del procedimento



COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO

Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N. 13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Ass. Masucci Armando, Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di S.Lucia di Serino, giusto Decreto Sindacale prot. N. 3642 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 23/02/2010, avente ad oggetto: "Approvazione progetto di variante lavori di manutenzione Piano di Zona Comprensorio A" sotto il profilo della regolarità contabile

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Ass. Masucci Armando



COMUNE DI SANTA LUCIA DI SERINO
Provincia di Avellino

C.A.P. 83020 Tel/Fax (0825) 512831

Cod. Fisc. 02400780645 - C.C.N. 13076831

DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ART. 49 -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto, Assessore Picardo Carmine, Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di S.Lucia di Serino, giusto Decreto Sindacale prot. N. 3641 del 25/09/2009, sulla proposta di deliberazione di Giunta Comunale N. 11 del 23/02/2010, avente ad oggetto: "Approvazione progetto di variante lavori di manutenzione Piano di Zona Comprensorio A " - sotto il profilo della regolarità tecnica,

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Lavori Pubblici

F.to Assessore Picardo Carmine